

ID	SO/P	Min	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad
----	------	-----	-------------	-------------	----------	-----------	-------	------	--------	-------	--------	--------	----------	-------	-----	-------	----------

Rekonstrukce ploch nádvoří

185 dny 28.3.11 28.9.11

1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Stavební objekty (SO)

Popis SO:
 Předání staveniště
 Předání díla

I. ETAPA

9	Plocha SO/02b	181 dny	30.3.11	26.9.11
10	Plocha SO/04	181 dny	30.3.11	26.9.11
11	Plocha SO/05	177 dny	31.3.11	23.9.11
12	Plocha SO/08	175 dny	1.4.11	22.9.11
13	Plocha SO/07	172 dny	3.4.11	21.9.11
14	Zdravotní technika	170 dny	4.4.11	20.9.11
15	Siloproud	65 dny	10.4.11	13.6.11
16	Siloproud	51 dny	10.4.11	30.5.11
17	Siloproud	27 dny	20.4.11	16.5.11
18	Veřejné osvětlení	30 dny	31.5.11	29.6.11
19	Vzduchotechnika	20 dny	11.5.11	30.5.11
20	Stávkové úpravy - zelen	123 dny	23.5.11	22.9.11
21	Komunikace	138 dny	31.3.11	15.8.11

II. ETAPA


24	Plocha SO/03	173 dny	29.3.11	17.9.11
25	Plocha SO/09	173 dny	29.3.11	17.9.11
26	Plocha SO/10	172 dny	30.3.11	17.9.11
27	Plocha SO/10	171 dny	31.3.11	17.9.11
28	Požární ochrana	0 dny	17.9.11	17.9.11
29	Zdravotní technika	40 dny	18.5.11	26.6.11
30	Siloproudé rozvody	55 dny	23.4.11	18.6.11
31	Veřejné osvětlení	23 dny	26.5.11	17.6.11
32	Komunikace	80 dny	27.6.11	14.9.11
33	Sadomnické úpravy	111 dny	29.5.11	10.9.11

LAPIDÁRIUM

34	Plocha SO/02a	180 dny	7.4.11	13.9.11
35	Zdravotní technika	180 dny	7.4.11	13.9.11
36	Siloproudé rozvody	40 dny	25.5.11	3.7.11
39	Vzduchotechnika	30 dny	7.5.11	5.6.11
40	Komunikace	30 dny	4.6.11	3.7.11
41	Sadomnické úpravy	36 dny	17.7.11	21.8.11
42	Oplocení	20 dny	22.8.11	10.9.11
43				
44				
45				
48				

OPLOCENÍ

48	Oplocení	65 dny	9.6.11	12.8.11
45				
44				



OHL ŽS, a.s.
 Burešova 938/17, CZ-660 02 Brno - střed
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



287

Projekt & Datum 10.3.11

Úkol Rozdělení

Průběh
 Měřítko

Souhrnný
 Souhrnný projekt

Vnější úkoly
 Vnější měřítko

Konečný termín